Дорожная карта подготовки к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022
	Наименование мероприятия

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Ожидаемые результаты
 
 
 
	Ответственные 

	1. Подготовительный этап (сентябрь –декабрь 2021г)


	Мониторинг готовности ОУ к реализации новых ФГОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выявлены основные затруднения на подготовительном этапе
	МАУ ДПО «ГНМЦ»

	Определение основных изменений в рамках требований новых ФГОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подготовлен информационный материал об основных изменениях по ФГОС
	МАУ ДПО «ГНМЦ», комитет образования

	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Откорректированы  ООП НОО, ООП ООО
	ОУ 

	Внесение изменений в программу воспитания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Откорректирована программа воспитания
	ОУ


	2. Основной этап (январь – май 2022 г)


	Тематические семинары для ЗДУВР, ЗДВР

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведение семинаров по запросу ОУ
	МАУ ДПО «ГНМЦ»

	Методический аудит ООП НОО и ООО 

(по запросу ОУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведен методический аудит, составлены рекомендации по корректировке ООП
	МАУ ДПО «ГНМЦ», рабочие группы

	Обсуждение в пед. коллективах проектов примерных РП 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Принято решение об использовании РП с учётом специфики ОУ
	ОУ

	Разработка ДПП повышения квалификации в рамках требований новых ФГОС 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разработан учебный график КПК на 2022-2023г.г.
	МАУ ДПО «ГНМЦ»

	Составление плана-графика ПК педагогов, комплектование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлен план-график КПК 
	ОУ, комитет образования

	3.Аналитический этап   (июнь – август 2022 г.)


	Мониторинг готовности ОУ к переходу на новый ФГОС с 01.09.2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности ОУ к реализации ФГОС
	МАУ ДПО «ГНМЦ», Совет по ФГОС

	Устранение несоответствий требованиям новых ФГОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОУ готовы к реализации ФГОС  
	ОУ
МАУ ДПО «ГНМЦ», Совет по ФГОС


